

Утверждено

 10.10.2022

**План мероприятий («дорожная карта»)
 по обеспечению перехода на обновленные федеральные государственные
 образовательные стандарты начального общего и основного общего образования
 в системе общего образования в МКОУ «Баткатская СОШ»
 на 2021 – 2023 годы**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>Декабрь 2021 года</i>	Директор, Зам. директора по УР.	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО.
2	Проведение классного родительского собрания в 1 классе, посвященного обучению по новым ФГОС НОО	<i>Май 2022 г</i>	Зам. директора по УР, классный руководитель 1 класса	Протокол классного родительского собрания в 1 классе, посвященного обучению по новым ФГОС НОО
3	Проведение классных родительских собраний во 2- 5 классах, посвященных переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>Май 2022 г</i>	Зам. директора по УР, классные руководители	Протоколы классных родительских собраний во 2- 5 классах, посвященных переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
4	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	<i>Январь 2022г. – июнь 2022 года</i>	Директор, Зам. директора по УР.	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО
5	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	<i>до 1 сентября 2022г, до 1 сентября 2023 года</i>	Директор, библиотекарь	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников

6	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	2021-2022 учебный год, далее – ежегодно (по мере необходимости)	Директор, Зам. директора по УР, руководители МО	Аналитическая справка замдиректора по УР. Аналитическая справка замдиректора по ВР
7	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	Ежегодно в течение 2021-2023 годов	Директор, Зам. директора по УР.	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии
8	Проектирование основной образовательной программы начального общего и основного общего образования	Ежегодно в течение 2021-2023 годов	Директор, Зам. директора по УР.	Протоколы заседаний

2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

9	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Директор, Зам. директора по УР.	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО
10	Внесение изменений в программу развития образовательной	До 01 сентября 2022 года;	Директор, Зам. директора по УР.	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации

	организации	далее по мере необходимости		
11	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 01 сентября 2022 года; (по необходимости)	Директор, Зам. директора по УР.	Устав образовательной организации
12	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 сентября 2022 г	Директор, Зам. директора по УР., по ВР	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
13	Разработка и утверждение на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	До 01 сентября 2022 года; далее по мере необходимости	Директор, Зам. директора по УР, зам директора по ВР, рабочая группа	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
14	Разработка и утверждение на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	До 01 сентября 2022 года; далее по мере необходимости	Директор, Зам. директора по УР, зам директора по ВР, рабочая группа	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
15	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке	До 1 сентября 2022 года	Директор, Зам. директора по УР	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости

<p>текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО</p>			<p>и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО</p>
---	--	--	---

3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

16	<p>Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</p>	<p>Февраль 2022 г</p>	<p>Директор, Зам. директора по УР, руководители МО</p>	<p>План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы</p>
17	<p>Разработка Плана повышения квалификации педагогических работников образовательной организации по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО</p>	<p>2021-2023 годы</p>	<p>Директор, Зам. директора по УР</p>	<p>План повышения квалификации педагогических работников образовательной организации</p>
18	<p>Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по обновленным</p>	<p>До 01 сентября 2022 года; далее по мере необходимости</p>	<p>Директор, Зам. директора по УР</p>	<p>План ВШК на учебный год</p>

	ФГОС НОО и ООО			
--	----------------	--	--	--

4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

19	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>Ежегодно (в течение 2021 – 2023 годов)</i>	Директор, Зам. директора по УР	Аналитическая справка зам.директора по УР
20	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	<i>Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2023 годы</i>	Директор, Зам. директора по УР	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. Аналитическая справка зам.директора по УР
21	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	<i>До 25 августа 2022 года; до 25 августа 2023 года</i>	Директор, Зам. директора по УР	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год

5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

22	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>В течение всего периода с 2021 по 2023 годы</i>	Директор, ответственный за сайт	Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации
23	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>В течение всего периода с 2021 по 2027 годы</i>	Директор, ответственный за сайт	Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации